

Projektstrukturplan: SEG Gesundheit¹ / STS Kirchwerder/ Für die Steuergruppe: Christian Kruse

	Was ist zu tun?	Einzelmaßnahmen	Indikatoren der Zielerreichung	Wer ?	Wann?	Hinweise:
1	Physische Begehung der Gebäude im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung	- Begehung mit den VertreterInnen der Unfallkasse –Nord.	- Gutachten über zu erwartende und anzuregende Instandsetzungsmaßnahmen wird erstellt	SL, SEG Gesundheit/ Bt und Dy, PR	01.11.2018?	
2	Anschaffung von Wasserspendern	- Jonas Hafemann als Klimabeauftragter prüft Zulieferer und holt Angebote ein. - SL muss schriftlich der Anschaffung zustimmen. - Absprachen zum Standort müssen geklärt werden.	- Anpassung des Projektstrukturplanes hinsichtlich zu erwartender Maßnahmen im laufenden Sj2018/2019 - Meilensteine für die Weiterarbeit werden verankert	Steuergruppe, SEG, Koord. Klima Hf	07.11.2018	
3	Triaktiv-Kids	- Über die Fortbildung „Stimme und Gesundheit“ hinaus sollen weitere Schilf Angebote im Bereich Lehrermaßnahmen erfolgen. - Nächstes Angebot (01.11.2018) Stressmanagement I. - Fortbildungen Stressmanagement II und III müssen terminiert werden.	- Fortbildungsplan 2018/2019 liegt vor	Tt und Dy	SJ 2018/19	
4	Fit4future	- Fit4future Programm bietet gezielte Fortbildungen im Bereich Gesundheitsmanagement an. - Die Jg. 5 und 6 sowie die GS sollen aktiv in das Programm eingebunden werden.. - Bt führt Pilot-Aktionstag in Jg. 5 durch.	- Der PsP muss dahingehend erweitert werden, dass Meilensteine konkret benannt werden können.	Bt und Dy	07.11.2018	Wie soll das Projekt kommuniziert werden? Gibt es Multiplikatoren? Welche konkreten Termine/ Ziele lassen sich benennen?
5	Arbeitsklima	- Bt entwickelt in Zusammenarbeit mit Roa und Kol ein Konzept für die Umgestaltung des Lehrerzimmers.	- Konzept liegt vor.	Bt, Roa und Kol	Gilt es zu klären!!	

¹ Im Folgenden wird der PsP der SEG Gesundheit abgebildet. Dieser PsP vereint im Großen und Ganzen fünf Einzelprojekte mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Aus diesem Grund ist es zielführend, im Anschluss an die kommende SEG Sitzung (07.11.2018) fünf einzelne PsP zu generieren, so dass alle Projekte stringent und transparent für sich geplant, durchgeführt und evaluiert werden können. Damit dies erfolgen kann, bedarf es allerdings noch konkreter Fragen an die SEG.